



Od začátku realizace projektu Podpora částečné transformace v Domově ve Zboží dochází k postupnému zpracovávání a naplňování jednotlivých klíčových aktivit projektu, které povedou k tvorbě transformačního plánu Domova ve Zboží, p.o.

Klíčová aktivita 1

SESTAVENÍ TRANSFORMAČNÍHO TÝMU, KOORDINACE PŘÍPRAVNÉ FÁZE TRANSFORMACE, NASTAVENÍ VNITŘNÍCH PRAVIDEL, PROCESŮ A PRACOVNÍCH POSTUPŮ

V rámci této klíčové aktivity dochází k pravidelným schůzkám transformačního týmu, které se konají pravidelně 1 za měsíc, a dále dochází dle potřeby k individuální spolupráci vedoucí transformačního týmu s jednotlivými členy transformačního týmu.

Transformační tým Domova ve Zboží, p.o.

- Ing. Bc. Josef Procházka – ředitel
- Kodešová Marie, DiS. – vedoucí transformačního týmu
- Veselská Dana – ekonomka, zástupce ředitele
- Tesařová Vladimíra – vedoucí sociálně zdravotního úseku
- Mgr. Tourková Olga – sociální pracovnice
- Hájková Angelika – pracovnice v sociálních sužbách

V rámci této klíčové aktivity, dochází ke spolupráci s odbornou konzultantkou pro proces transformace Bc. Alenou Brožkovou. Konzultace jsou uskutečňovány pravidelně každý měsíc.

Po celou dobu realizace projektu dochází k pravidelné spolupráci s projektovou kanceláří ze Zlína (Centrum Inspirace, z.ú.), a s finanční manažerkou projektu Podpora částečné transformace Domova ve Zboží, p.o.

V rámci této klíčové aktivity dochází k nastavování vnitřních pravidel a pracovních postupů v návaznosti na transformační proces.

Klíčová aktivita 2

VYTVOŘENÍ ANALÝZ PRO ZPRACOVÁNÍ TRANSFORMAČNÍHO PLÁNU

V průběhu realizace projektu došlo v rámci této klíčové aktivity ke zpracování následných dílčích analýz:

- Analýza současného stavu zařízení – zde došlo ke komplexnímu popisu a zhodnocení současného stavu zařízení.
- SWOT analýza – v rámci této analýzy byly definovány silné a slabé stránky organizace. Dále byly definovány příležitosti a hrozby, které můžeme očekávat v rámci procesu transformace.



- STEP analýza – v rámci této analýzy došlo ke zhodnocení vnějších vlivů na organizaci, se kterými musíme počítat v rámci procesu transformace. Jedná se o vlivy:
 - Společenské
 - Technické
 - Ekonomické
 - Politické
- Personální analýza – v rámci této analýzy byl zjišťován odborný přístup zaměstnanců k procesu transformace. Byly zjišťovány jejich odborné schopnosti, dovednosti, ale i zájem o pracovní příležitosti v transformovaném zařízení. V rámci této aktivity se pracovníci v sociálních službách, kteří jsou zapojeni v projektu, se zúčastnili exkurzí do transformovaných zařízení, kde se seznámili s chodem jednotlivých domácností. Z důvodu velice pozitivního ohlasu plánujeme tuto aktivitu i pro ostatní pracovníky v sociálních službách.
- Analýza návazných služeb nabízených v regionu – cílem této analýzy bylo zmapování sítě sociálních služeb v Kraji Vysočina
- Analýza lokalit vhodných pro transformaci zařízení – na základě této analýzy došlo k výběru lokalit vhodných pro proces transformace naší organizace.

Zpracované jednotlivé klíčové aktivity budou sloužit jako podkladový materiál pro tvorbu transformačního plánu Domova ve Zboří, p.o.

Klíčová aktivita 3

ANALÝZA UŽIVATELŮ SLUŽBY

V rámci této klíčové aktivity byla u všech našich uživatelů zjištěna nezbytná míra podpory. Na základě dílčích analýz byli vybráni uživatelé, kteří by byli vhodní pro proces částečné transformace. S těmito uživateli byl vyplněn dotazník, kde byly zjišťovány jejich zájmy, přání a představy.

Tito uživatelé v rámci exkurzí byli seznámeni s životem v malých domácnostech. Pohovořili s uživateli, kteří žijí v transformovaném zařízení.

Uživatelé, vybraní pro proces transformace, se dále zúčastnili prohlídky lokalit vhodných pro transformaci.

Část uživatelů, kteří jsou vybráni pro proces transformace, se zúčastnila v listopadu 2017 konference MPSV v Praze – Život jako každý jiný – zde se uživatelé naší sociální služby zúčastnili workshopu na téma: „Jak zvládnout život bez ústavu „a „Jak hospodařit s peněží“.

V rámci této aktivity proběhla komunikace s rodinnými příslušníky a opatrovníky vybraných uživatelů, kdy byli rodinní příslušníci a opatrovníci informováni o procesu transformace.



Klíčová aktivita 4

ODBORNÝ ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ

Cílem této klíčové aktivity je zvýšení odbornosti a informovanosti transformačního týmu a zaměstnanců naší organizace. V rámci této klíčové aktivity za dobu realizace projektu byly uskutečněny následné aktivity.

AKREDITOVANÉ KURZY

TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB I. – jednodenní akreditovaný kurz pro dvě skupiny zaměstnanců (zajistila vzdělávací agentura PROFIMA EDUCATION, s.r.o.), který proběhl ve dnech 31.10. 2016 a 1.11.2016. Kurzu se zúčastnili všichni pracovníci v sociálních službách a 1 sociální pracovníci.

NOVÉ POSTUPY V PÉČI O OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM – jednodenní akreditovaný kurz (zajistila vzdělávací agentura SEDUCA – CZ s.r.o., Dolní Rožínka), který proběhl 3.5. 2017. Kurzu se zúčastnilo 9 pracovníků v sociálních službách a 1 sociální pracovníce.

PROCEDURÁLNÍ STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB – jednodenní akreditovaný kurz, (zajistila vzdělávací agentura SEDUCA – CZ s.r.o., Dolní Rožínka), který proběhl 9.11. 2017. Kurzu se zúčastnilo 9 pracovníků v sociálních službách a 1 sociální pracovníce.

INDIVIDUÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI – jednodenní akreditovaný kurz (zajistila vzdělávací agentura SEDUCA – CZ s.r.o., Dolní Rožínka), který proběhl 29.11. 2017. Akreditovaného kurzu se zúčastnilo 9 pracovníků v sociálních službách a 1 sociální pracovníce.

PREVENCE SYNDROMU VYHOŘENÍ – PSYCHOHYGIENA V POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍCH PŘI VYUŽITÍ RELAXAČNÍCH TECHNIK – dvoudenní akreditovaný kurz (zajistila vzdělávací agentura PROFIMA EDUCATION, s.r.o.), který proběhl 28. a 29. 3 2018. Akreditovaného kurzu se zúčastnila 9 pracovníků v sociálních službách a 1 sociální pracovníce.

TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB II. – jednodenní akreditovaný kurz (zajistila vzdělávací agentura PROFIMA EDUCATION, s.r.o.), který proběhl 24.5. 2018. Akreditovaného kurzu se zúčastnilo 9 pracovníků v sociálních službách a 1 sociální pracovníce

WORKSHOPY

ŘÍZENÍ TRANSFORMACE POBYTOVÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB – workshop pro transformační tým, který proběhl 28.3. 2017.

TRANSFORMACE PRO MANŽERY A ČLENY TRANSFORMAČNÍHO TÝMU – workshop pro transformační tým, který proběhl 3.11.2017.

JAK KOMUNIKOVAT S MÉDIE A PREZENTACE ZAŘÍZENÍ – workshop pro transformační tým, který proběhl 6.12.2017.



SUPERVIZE

Od února 2017 poskytujeme našim zaměstnancům supervize, kterými je našim zaměstnancům poskytována odborná podpora. Supervize poskytujeme pravidelně každý měsíc. Zaměstnanci mají možnost využívat supervizí skupinových i individuálních. Pravidelné supervize zajišťuje PhDr. Roman Čepelák, Praha. Po celou dobu realizace projektu proběhlo celkem 68 supervizí. 32 supervizí individuálních a 36 supervizí skupinových.

Klíčová aktivita 5

TVORBA TRANSFORMAČNÍHO PLÁNU

Na základě zpracovaných jednotlivých analýz, sumarizací výstupů, byl vypracován transformační plán organizace. Transformační plán, jako výstup projektu, byl 14.8.2018 schválen Radou Kraje Vysočina

Klíčová aktivita 6

PR KAMPANĚ A INFORMOVÁNÍ VEŘEJNOSTI

V rámci této klíčové aktivity byla navázána spolupráce s PR manažerem projektu a dochází k pravidelným konzultacím s vedoucí transformačního týmu, ohledně plánovaných aktivit a činností na tvorbě informačních letáků. Dále dochází k informování veřejnosti v rámci facebookových a webových stránek naší organizace.

V rámci této klíčové aktivity dochází k setkáním s širokou veřejností.

V prosinci 2016 došlo k besedě s místními obyvateli v místním kulturním domě, kde byli občané informováni o plánovaném rozvoji našeho zařízení. Místní obyvatelé byli seznámeni s procesem transformace sociálních služeb.

V říjnu 2017 v rámci Týdne sociálních služeb proběhla v místním kulturním domě beseda s širokou veřejností. Místní občané byli informováni o vývoji částečné transformace Domova ve Zboží, p.o.

13.7. 2018 proběhlo setkání s širší veřejností. Hovořilo se zde o vývoji transformace v našem zařízení, hovořili zde i někteří uživatelé naší sociální služby o tom, jak se připravují na život v běžné společnosti.

24.8. 2018 proběhla závěrečná beseda, která byla zaměřena na ukončení projektu. Účastníci zde byli seznámeni s realizací projektu, ale také s jednotlivými výstupy projektu. Dále byli účastníci seznámeni s vývojem transformace našeho zařízení do budoucna, jaké jsou vize a cíle organizace.

V rámci této klíčové aktivity byly vytvořeny informační brožury, které jsou zaměřeny na proces transformace.



Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Klíčová aktivita 7

EVALUACE PROJEKTU

V rámci této klíčové aktivity došlo ke zhodnocení průběhu přípravné fáze transformace, došlo ke zhodnocení jednotlivých klíčových aktivit. Dále byly vyhodnoceny dosažené hodnoty monitorovacích indikátorů.